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Obec Marianka — regenerdcia Nam. 4. aprila

1.1 Charakteristika staveniska

Riesené tzemie sa nachadza v centre obce Marianka, v zastavanom uzemi obce.
Pozemky st situované v susedstve pamiatkovej zény, medzi objektom byvalého kldstora,
dnes exerciénym domom a niekofkymi daldimi jestvujicimi budovami, ato: byvalymi -
potravinami, dnes restauracia Putnicky miyn, historickym pohostinstvom u Novaka
a budovou zakladnej Ekoly prvého stupna. Na pozemku Skolského areélu sa nachadza aj
nefunkény objekt byvalej Skolskej jedaIne. Stavenisko je pristupné cez hiavni Karpatski
ulicu, ako aj cez Skolski ulicu a Budovatelskd ulicu. RieSené (zemie ako & jeho
bezprostredné okolie sa nachédzaji na dne ddolia, v mieme svazitom teréne, aje
rozdelené na dve zakladné &asti s odlidnou vyskovou Groviiou — tzv. horne namestie
(otoEka autobusov so zastavkou) a dolné ndmestie. Na rieSenom pozemku sa nachadza
objekt zékladnej Skoly zo 70-tych rokov aobjekt trafostanice z 90-tych rokov. Cast
pozemkov sliZi ako zelena plocha Skolského aredlu s prevaine travnatym porastom
a par kusmi strov, ktoré nebudd zasiahnuté vystavbou.

Uzemie uréené pre vystavbu plédnovane]j stavby sa nachadza na parcelach €. 4/1, 4/2,
21/2, 21/3, 90, 379, 382, 386/1.

Pozemky, na ktorych sa bude realizovat regenerdcia namestia, si volné priestranstvo
bez zasadnych obmedzeni. Z jestvujlcich objektov sa pocita s demolaciou nefunkéného
objektu byvalej Skolskej jedaine nachadzajiceho sa samostatne vedla budovy zakladnej
Skoly. Vystavba nezasiahne existujice porasty a stromy anie je potrebné vydanie
sithlasu na ich likvidaciu, resp. vyrub. Podfa geodetického zamerania je cez zaujmove
tizemie vedena trasa kanalizacie, ktord nebude tymto projektom dotknuta. Pred zacatim
realizacie je potrebné podrobne vytygenie existujicich podzemnych vedeni a ich hibky.
Prevadzka existujiicich objektov nebude obmedzend, bude potrebné reSpektovat
obmedzenia dopravy a zasobovania okolitych objektov.

Stavenisko bude oploiené iba v miestach uloZenia rozhodujicich stavebnych materiaiov
a zariadenia staveniska pracovnikov dodavatelskej firmy. Dopravny vstup na stavenisko
bude sliZit po jestvujacich miestnych komunikdciach. Tato dopravna situacia bude
upravena dogasnym dopravnym znacenim.

1.2 Kapacita a vyuZitie existujicich objektov pre G&ely zariadenia staveniska

Pre Ugely zariadenia staveniska sa na stavenisku nenachadzaji Ziadne objekty, ktoré by
bolo mozné vyuZit pre potreby stavby. Vstup na stavenisko bude rieSeny z miestnej
komunikacie veducej k jednotivym objektom stavby. V ramci zariadenia staveniska sa
vybuduji objekty zariadenia staveniska ato dotasné premiestnitelné bunky v areali
dvora obecného Gradu, vybuduji sa dotasné skladky materialu. Napojenie na elektricku
energiu bude rieené zo stavajlicich rozvodov NN. Zariadenie staveniska sa vybuduje
podfa potrieb po ¢astiach tak, aby bola zabezpefend obsluinost jednotlivych Gzemi
ohce. :

1.3 Koncepcia postupu vystavby

Vramci realizacie stavby sa uvaZuje realizacia kompletnej stavby s neprerusovanym
postupom vystavby. .

V prvej etape sa uvauje so zahéjenim prac na sanacii objektu Skoiskej jedaine, sanécii
a vyburani stavajucich ciest a spevnenych plach uréenych pre rekonstrukciu, demontaZ
existujucej autobusovej zastavky,

Postup vystavby bude nasledovny: prace sa zahdja na obj.€.01 ato vykopy, zaklady,
betonaz Zelezobeténovych stien opornych marov, stien, postupne montaz autobusovej
zastavky, Uprava schodiska. Zrealizuji sa vykopové prace pre vergjné osvetlenie -
0bj.£.03, so stuéasnym poloZenim kablov a ich zasypanim. V dalSom sa pristdpi k pracam
na obj.C.02- parkovym Gpravam, vyrovnaniu terénu , poloZeniu povrchovych uUprav
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Obec Marianka —regeneracia Nam. 4. aprila

spevnenych pléch achodnikov. V konetnej faze sa osadia doplnkové zamocnicke
vyrobky, lavitky, zabradlia, zatravnia sa plochy a osadia sa nové stromy a upravi sa celé
priestranstvo regeneracie Uzemia obce.

Podrobny hamonogram postupu vystavby objektov zabezpeci vybrany dodavatel' stavby
na zaklade poziadaviek investora a zmiuvnych vztahov.

1.4 Koncepcia zariadenia staveniska, zabezped&enie privodu vody a elektricke]
energie na stavenisko

Prijazd na stavenisko bude z miestnych komunikacii obce Marianka. Stavenisko je
pristupné cez hlavni Karpatskd ulicu, ako aj cez Skolsku ulicu a Budovatel'ska ulicu.
Rie$ené izemie ako aj jeho bezprostredné okolie sa nachadzaju na dne udolia, v mierne
svazitom teréne, a je rozdelené na dve zakladné ¢asti s odliSnou vyskovou troviiou — tzv.
hormé namestie (ototka autobusov so zastédvkou) a dolné namestie.

Zariadenie staveniska bude situované na dvore obecného dradu, kde bude zriadené
centrdlne zariadenie staveniska pre pracovnikov firmy a skladka rozhoduijicich
materidlov. Viomto priestore sa osadia premiestnitené stavenistné bunky pre
pracovnikov stavby a riadenie stavby. Predpoklada sa umiestnit cca 3 bunky — Satne
pracovnikov, umyvame a WC, kanceldria stavbyvedlceho a technického dozoru stavby.

V ramci zariadenia staveniska sa vybuduju sklddky pre debniaci material, pre ocef
a vystuz v priestore, ktory uréi investor. Sti€asne sa upresni i docasna skladka zeminy —
zemnik. Predpokiad4 sa umiestnit skladky v priestore §kolského dvora resp. vo dvore OU
Marianka . S vytvorenim plochy pre vyrobu beténu sa neuvazuje. Betdn sa bude dovazaf
z betonarky v Zahorskej Bystrici resp. Bratislave.

Priprava malty sa uvaZuje pouzitim hotovych zmesi, ktoré sa na stavbe budi iba miesat.
Napojenie elekirickej energie bude zo stavajicej rozvodne nn z ktorej sa vybuduje
kabelova pripojka pre Géely stavby k stavenistnému rozvadzaéu, kde bude meranie
spotreby elektrickej energie a bod odberu el. energie stavby. Predpokladany prikon pre
stavbu bude cca 30 kW. S privodom slabopridovych rozvodov na stavenisko sa v prvej
etape neuvaiuje. Splaskové vody z umyvarky a soc. zariadenia sa budd zachytavat do
stévajucej kanalizacie. Odpady zo suchého WC sa budu skladovat v ramci WC a odvezu
sa sufasne zo suchym WC,

UloZenie materidlu je potrebné realizovat podfa pokynov vyrobcov, resp. dodavatefov.
Situaciu zariadenia staveniska pozri vykresovi éast.

Predpokladany potet pracovnikov

Pracovnici HSV - tesari 3
- Zeleziari 2
- murari /betonari/ 2
- pomocnici / zemné prace/ 5
- ostatné profesie 2
Stavbyveduci 1
Stavebny dozor 1
Spolu; ) 16 pracovnikov

S(éasne sa predpokiadé na stavbe s max. poétom cca 10 pracovnikov.

1.6. Vplyv uskutoéiiovania stavby na Zivotné prostredie

Poctas stavebnej ¢innosti bude vybrany dodavatel re3pektovat :
- zakon £.223/2001 Z.z. o odpadoch

- zdkon £.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia a ktorym sa dopifia zédkon 401/1998 Z.z. o
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poplatkoch za zne&istovanie ovzdusia v zneni neskorSich predpisov
- nariadenie viady SR €.40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami
- z&kon €.17/1892 Z z. o Zivotnom prostredi
- zakon €.31/1995 Z.z. o ochrane ovzdusia pred zne&istujicimi latkami
- zakon &.32/1995 zb. o Statnej sprave ochrane ovzdusia- -
- zékon £.543/2002 zb. o ochrane prirody a krajiny
- z3kon €.364/2004 Z.z. o vodach , ustanovenia o ochrane akosti povrchovych a
podzemnych vod
- zakon £.442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach

1.6.1 Mnozstva a druhy odpadov, spbsob ich likvidacie

Odpady vznikajlce pri vystavbe a prevadzke mdZeme rozdelit do dvoch skupin.

- odpady vznikajuce po&as vystavby. Tieto odpady s charakteristické tym, Ze vznikaju
doiasne, iba po&as vystavby arealu. Po ukon&eni vystavby sa produkcia tychto odpadov
skonéi

- odpady vznikajuce potas prevadzky aredlu. SG charakterizované tym, Ze budud vznikat
permanentne a to poas celej doby prevadzky arealu strediska.

Kategorizaciu odpadov, manipulciu s nimi a ich likvidéciu upravuju nasledujuce zakony a

vyhlasky:

- Zakon NR SR &.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- Vyhlaska MZP SR €.283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o
odpadoch

- Vyhlagka MZP SR £.284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov

V zmysle zékona &. 223/2001 Z.z. o odpadoch je potrebné nakladat s komunainymi a
drobnymi stavebnymi odpadmi v stilade so vieobecne zavaznym nariadenim obce Marianka.
Ak pri realizacii vznikne viac ako 500 kg nebezpetnych odpadov, alebo 10 ton ostatnych
odpadov je pdvodca odpadu povinny vypracavat Program pdvodcu odpadového
hospodarstva a predioZit na prislusny Obvodny drad Zivotnéha prostredia na schvalenie.

1.6.1.10dpady vznikajlice potas vystavby

a) Potas vystavby vznikne nasledovny odpad - poSkodeny stavebny material — beton,
zmesi beténu, malta, odpad OK, obaly a pod.

= stavebna sut a iny stavebny odpad neznecisteny skodlivinami /ftehla, malta, obaly ... /
katalégové &islo: 170101, 170102, 170107
kategéria odpadu; 0
spdsob zneskodnenia: dodavatel stavebnych prac ich uloZi na skladku tuhého odpadu,
v ramci regulovanej skladky v Stupave '

= komunainy odpad produkovany po&as vystavby /iné komunalne odpady/
katalogoveée &islo: 200300
kategéria odpadu: 0
spOsob znedkodnenia: zhromaZdovanie do kontajnera a v dohodnutych intervaioch
odvaZany na skladku tuhého odpadu v Stupave

« 'V ramgei likvidacie komunéineho odpadu budl likvidované aj dalSie odpady ako:

- obaly z papiera a lepenky kod odpadu 150101 kategoria odpadu O
- obaly z plastov kéd odpadu 150102 kateg6ria odpadu O
- obaly z dreva kéd odpadu 150103 kategobria odpadu O
-- abaly z kovu kéd odpadu 150104 kategoria odpadu O

- obaly zo skla kéd odpadu 150107 kategbria odpadu O
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Odpady budu skiadované na stavbe v prenosnych ocelovych kontajneroch a po napineni
odvaZzané na skladku. Vytazena zemina v ramci zemnych prac — €ast zeminy bude pouzita
na spatné zasypy a obsypy v ramci zemnych dprav, ¢ast sa pouzije na zavaZanie nerovnosti
ploch investora a zvy35na ¢ast sa odvezie na skladku v Zohore do vzdialenosti cca 20,0 km.
Pocas realizacie pripravnych prac a potas realizacie samotnej stavby dodavatel stavby, v
spoluprdci s investorom, predioZi na Oddelenie Zivotného prostredia, ku kolaudaénému
konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich znedkodneni, zmiuvu na odvoz a
znedékodfiovanie komunalneho odpadu.

1.7 Sp6sob uloZenia zeminy

Vyskové osadenie aredlu vyplyva z okolitého terénu a vySkového napojenia na stavajuce
komunikacie. V rdmci zemnych prdc sa uvazuje s vykopmi péatiek a pasov pod objekiami,
vykopmi a terénnymi upravami pri opornych stenach, vykope ryh pre verejné osvetlenie,
uprave terénu pre parkové Gpravy, v celkovej vymere cca 352 m3. Ztoho cca 100 m3 sa
ponecha na spatné zasypy a obsypy v ramci stavby v priestore dvora miestnej ZS |, cca 100
m3 sa pouZije pre vyrovnanie terénnych nerovnosti na plachach investora vo vzdialenosti
cca 3,00 km a ostatna Cast sa odvezie na sklddku podfa uréenia investerom do vzdialenosti
cca 20,00 km.

1.8 PoZiadavky ochrany prevadzkovych Castt

Dodavatel stavby je zodpovedny za ochranu majetku a materidlu pred odcudzenim.
Siifasne je zodpovedny za udrZiavanie a éistotu prijazdovej komunikacie ako i miestnych
komunikacii.

V ramci pripravy vystavby investor zabezpedi vyty€enie stavajucich podzemnych vedeni
- a inZinierskych sieti.

1.9. Dodrzanie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci

Za dodrZiavanie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci je zodpovedny dodavatel stavby.
Pre zaistenie BOZP je dodavatelska organizicia pavinna zabezpedéit:
- pravidelné Skolenie zamestnancov o bezpeénosti prace a ustanovenych pracavnych
podmienkach v rozsahu zakona NR SR €£.367/2001 Z.z. a dalSich predpisov na
zaistenie
BOZP podfa osnovy $kolenia sddrazom na vyhlasku SUBP &.374/1990 Z.z.
0 bezpedfnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
- zacvik zamestnancov a vystavenie osvedéenia pre vykon prace a obsluhu zariadenia
v ramci
pracovného zadelenia v organizacii
- vypracovanie hodnotenia a zistovanie nebezpedenstiev vyplyvajlicich z pracovnych
procesov na zaistenie BOZP

Dodavatef stavby je povinny oboznamit vetkych pracovnikov zGéastnenych na vystavbe
s bezpednostnymi a prevadzkovymi predpismi ako iprotipoZziarnymi predpismi pocas
vystavby. Zabezpelit ochranné prostriedky a pombcky pre vSetkych pracovnikov.
Zabezpetit aby na stavenisko nemali volny vstup nepovolané osaby.

Pre pracovnikov stavby je potrebné zabezpeéit lekarnicku u stavbyvedlceho pre
poskytnutie prvej pomoci .V pripade potreby zabezpelit poskytnutie lekdrskej pomoci
v najblizSom ambulatnom pripadne nemocniénom zariadeni v Piestanoch.

Stavba je navrhnuta v sulade s legislativnymi ustanoveniami a normami. Polas vystavby je
treba dodrziavat zasady bezpecnosti a platné predpisy vyplyvajuce z vyhlasky SUBP o SBU
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&. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a dalsich navazujucich predpisov.

Na stavenisku bude dodévatel v pinom rozsahu reSpektovat :
- zAkon £.330/1896-Z.z.— Zakon NR SR o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
- vieobecné platné technické a technologické poZiadavky, normy pre dany charakter
prac
- zakon £.311/2001 Z.z. O Zakonnik prace
- vyhlasku & 374/1990 Z.z. — Vyhlaika SUBP a SBU o bezpeé&nosti prace ‘a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach
- zakon € 272/1994 Z.z. — Zakon NR SR o ochrane zdravia ludi
- zakon 6. 95/2000 Z.z. — Zakon o indpekcii prace a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov
Na stavenisku bude, po&as pripravnych prac resp. hlavnej stavebnej €innosti, dodavatel
stavby reSpektovat dohodu o bezpefnosti prace a zdravia & 155/81 Medzindrodnej
organizacie prace ES, zdkon & 311/2001 Z.z. Zékonnik prac, vsulade s vyhlaskou
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR.

Potencidlne nebezpetné situicie:

- . pri dotyku pohyblivych asti strojov

- pr ¢istiacich pracach v nédrziach, 3achtach
pri opravéch objekiov a strojného zariadenia
pri kontrole chodu strojov a zariadeni

- pri mazani a &isteni strojov a zariadeni

Potenciaine nebezpeéné miesta na zariadeniach:
- rotujuce asti strojov
- elektrické zariadenia a intalacia

2.. Projekt organizacie dopravy

2.1 Dopravné trasy pre prepravu rozhodujacich dodavok -

Rozhodujuce dodavky su dodavky betonu, nosné prvky zvislych konstrukeii, dopinkovych
konstrukcii hlavnych objektov. Tieto sa bud( dovaZat od vyrobcu priamo na stavbu
automobilovou dopravou. Predpoklada sa dovoz kamiénmi, pritom sa uvaZuje prijazd na
stavenisko po miestnych komunikacidch obce Marianka cez miestne komunikécie ulica
Skolska, Budovatelska a Karpatskd na stavenisko. Obdobne sa uvaZuje s dovozom
ostatnych materidlov a rozhodujucich stavebnych hmét. Odvoz prebytotnej zeminy
a stavebnej sute sa uvaZuje na riadent skladku v Zohore do vzdialenosti cca 20,00 km.

Doprava pofas vystavby bude riadena doéasnym dopravnym znacenim - pozri vykres
situacie dopravného znacenia.

Dodavaterl stavby zabezpeéi pravidelni starostlivost o miestne komunikacie poas
vystavby ich &istenim a adrzbou.

3. Podmienky a néroky na uskutoéfiovanie stavhy

3.1 Stanovenie asového postup vystavby

Spracovanie projektu pre realizéciu stavby: 06.-07. 2009
Vydanie stavebného povolenia: 09. 2009
Zahajenie vystavby: 05. 2010
Doba vystavby: 18 mesiacov

Ukonéenie vystavby : 10. 2011
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Obec Marianka — regeneracia Nam. 4. aprila
Zahajenie skasobnej prevadzky: 11. 2011
Odovzdanie stavby do uZivania: 12. 2011

Podrobnejsi &¢asovy harmonogram pripravy a realizacie stavby vypracuje dodavatef
stavby. - :

4. Dodavatel'sky systém

Investor stavby . Obec Marianka
Dodavatel stavby : bude vybrany v sdlade so zakonom £.25/2006 Zb
o verejnom obstaravani
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